
 
 

Reunión de la Junta Consejera para la Restauración (RAB) 
Antigua Estación Naval Roosevelt Roads 

Ceiba, Puerto Rico 
 

Reunión #33 – 5 de Noviembre de 2014 
 
 
Nota: Este resumen está basado en notas informales tomadas durante la reunión. El mismo no está 
diseñado como una transcripción detallada. Es posible que algunas discusiones no hayan sido 
captadas completamente. Comentarios o notas provistas dentro del período de 30 días de haberse 
distribuido estas minutas, serán añadidas como un anejo al resumen. 
 
I. Bienvenida y presentaciones  
 
La reunión comenzó a las 6:07 p.m. Thuane Fielding (Marina) dio la bienvenida a todos los 
presentes.  El Anejo 1 provee la lista de asistentes a la reunión. Thuane revisó la agenda y proveyó 
un resumen de las varias Unidades de Manejo de Desperdicios Sólidos (SWMU, por sus siglas en 
inglés) que fueron visitadas ese día durante la visita de campo. El Anejo 2 provee la lista de 
asistentes a la visita de campo. 
 
Thuane revisó la agenda para la reunión y le recordó al público que mantenga en mente ideas sobre 
temas que quisieran discutir en la próxima reunión del RAB. Thuane también instó al público a 
traer ideas y preguntas de interés a discutir en la próxima reunión con Ramón Figueroa, Co-
Director de la Comunidad del RAB.  

II. Acciones nuevas y en progreso 

La siguiente tabla resume el estado de las acciones, incluyendo acciones nuevas y en curso que se 
presentarán en la próxima reunión del RAB.  



Descripción de la Acción  Estado hasta el  11/5/2014 

Naida Dávila (miembro de la comunidad del RAB) 
solicitó una visita de los miembros de la comunidad 
del RAB a las áreas donde la Marina ha estado 
trabajando durante los últimos meses. Naida 
coordinará las opciones de transportación con el 
Municipio de Ceiba; la Marina proporcionará 
coordinación de los lugares a visitar y Ramón 
ayudará a  los miembros del RAB con la coordinación 
para su asistencia a los lugares que tienen interés en 
visitar.  

COMPLETADO – SWMU 77 no pudo ser visitado 
debido a las condiciones del tiempo. Naida 
coordinará directamente con la Marina para una 
fecha alternativa según permita el clima. 

Los participantes de la reunión preguntaron sobre el 
status de los yacimientos arqueológicos de Roosevelt 
Roads y cómo se realizan estos estudios 
arqueológicos. Stacin Martin (Marina) hizo hincapié 
en que los arqueólogos de la Marina trabajaron con 
los arqueólogos de la oficina de Preservación 
Histórica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Thuane dijo que el reporte que describe los límites 
del lugar del Petroglifo se publicará en la página web 
de la Oficina de Manejo del Programa de 
Realineamiento y Cierre de Bases (BRAC PMO, por 
sus siglas en inglés) y el enlace al informe será 
incluido en el siguiente volante informativo. 

COMPLETADO Debido a su sensibilidad, los 
documentos no serán publicados en la página web 
de BRAC con un enlace provisto en el volante 
informativo. Sin embargo, documentos 
relacionados a los estudios que muestran la 
delimitación de los lugares de interés arqueológico 
fueron investigados y la información fue 
compartida con Ramón. Miembros del RAB pueden 
contactar a Ramón directamente para obtener 
información adicional. 

La Marina proveerá copias individuales del mapa  
que muestra los lugares bajo limpieza para la 
próxima reunión.  

EN PROGRESO Copias laminadas del mapa serán 
provistas en la próxima reunión del RAB. 

Ramón ayudará a la Junta de Calidad Ambiental de 
Puerto Rico (JCA) a establecer contacto con el LRA 
sobre una nueva fecha para terminar la inspección de 
las Plantas de Tratamiento de Agua y para recibir 
respuestas a preguntas reglamentarias pendientes.  

EN PROGRESO  Ramón está trabajando con 
Wilmarie (JCA) para programar la reunión.  

NUEVO: La Marina proveerá la información para 
contactar el recurso de salud pública en el próximo 
volante informativo para que los miembros de la 
comunidad lo contacten si tienen alguna 
preocupación de salud relacionada a cuando la 
instalación estaba en operaciones. 

 



Descripción de la Acción  Estado hasta el  11/5/2014 

NUEVO: La Marina coordinará un taller de 
evaluación de riesgos a la salud humana para la 
próxima reunión del RAB.  

 

 
 

III. Informe de Actualización del Trabajo en Curso (Destacando SWMU 
27, 28, 29 y Pico del Este) 
 

Stacin discutió las acciones de correctivas (acciones de remoción) que se completaron en SWMUs 
27, 28, 29 y Pico del Este. Acciones de remoción de suelo se completaron en SWMUs 27, 28 y 29 
relacionadas a su riesgo ecológico potencial. Se tomaron muestras de confirmación para asegurar 
que se alcanzaran las metas de limpieza. El relleno de las excavaciones está planeado y en progreso 
para cada uno de las SWMUs. Según Stacin repasaba la presentación, discutió sobre el volumen de 
suelo que fue removido en cada uno de las SWMUs. 

Pico del Este es un radar de la Marina que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus 
siglas en inglés) utiliza. La Marina ha completado una acción correctiva (acción de remoción) para 
remover suelos contaminados con petróleo debido a fugas en los tanques de combustible y tuberías 
de combustible asociadas. 

Naida preguntó dónde se dispuso todo el suelo que fue removido de SWMUs 27, 28 y 29. Stacin 
respondió que fueron transportados a Peñuelas, a un vertedero industrial que le pertenece a Waste 
Management. Pedro Tejada de Rightway agregó que el vertedero industrial tiene permiso para 
aceptar este material y que análisis de laboratorio fueron completados para certificar que la 
ubicación y método de disposición fueran aceptables antes que el suelo se transportara y dispusiera 
en el vertedero. Naida también preguntó cómo se transportaron los suelos. Stacin respondió que 
fueron transportados fuera del sitio en camiones cubiertos apropiadamente. 

 Ismael Velázquez señaló que ellos tomaron fotografías durante la visita de campo a las plantas de 
tratamiento de agua (SWMUs 27, 28 y 29) y que los tanques de contención todavía tienen agua en 
ellos. Él siente que esto debería ser de gran prioridad para PR considerando los problemas de 
enfermedad causados por mosquitos. A él le gustaría ver esto resuelto para la próxima vez que el 
RAB se reúna. Stacin respondió que la propiedad ha sido transferida, y que al momento de la 
transferencia los tanques estaban vacíos y que cualquier actividad relacionada con aguas en los 
tanques actualmente sería responsabilidad de la Autoridad Local de Reúso (LRA, por sus siglas en 
inglés). Ismael preguntó a quién podía contactar sobre el agua en los tanques y Thuane respondió 
que el LRA está presente y ellos lo van a examinar y quizás durante el próximo volante informativo 
puedan proveer una respuesta. También clarificó que durante la transferencia y entrega de la 
propiedad, si se descubre contaminación atribuible a actividades pasadas de la Marina, existe 
lenguaje en el título de la propiedad que le permite a la Marina responder adecuadamente. 



Rafael Montes preguntó si se está trabajando con tuberías de alcantarillado que se han roto. Stacin 
respondió que las acciones de remoción en las plantas de tratamiento de agua (SWMUs 27, 28, 29) 
fueron como resultado del uso de las instalaciones y no el resultado de rupturas en las tuberías.  

En relación a la acción de remoción en las plantas de tratamiento de agua, Rafael Montes está 
preocupado sobre cómo los metales en el suelo que se removió impactaron potencialmente la salud 
humana y el ambiente, incluyendo el océano. Naida le preguntó a Gloria si estos contaminantes 
siempre están en el ambiente. Gloria respondió que los metales siempre están en el ambiente, pero 
que algunos tipos de contaminantes pueden cambiar con la naturaleza y el tiempo. Por ejemplo, 
compuestos volátiles regularmente reaccionan y se degradan con el tiempo. Sin embargo, ya que los 
metales también se pueden asociar con contaminación, la JCA le pidió a la Marina llevar a cabo una 
evaluación de riesgos y determinar qué riesgo representan para la salud humana y el ambiente. 
Rafael señaló que el material está contaminado y por eso se tuvo que remover. Stacin respondió que 
las muestras de suelo delinearon el área que estaba contaminada y que se removió 
subsecuentemente. Muestras adicionales se tomaron luego que el suelo fuera removido para 
confirmar si fue removido a un nivel aceptable.  

Naida preguntó si se podían presentar los resultados. Stacin respondió que los datos recolectados 
están disponible en el récord administrativo, el cual está disponible al público una vez el 
documento se ha finalizado. Ismael comentó que a él le gustaría entender qué daño pueden causar 
estos metales. Stacin sugirió un taller para ayudar al RAB a entender el proceso para evaluaciones 
de riesgo.  

 
IV. Planificación para 2015: Implementación de Medidas Correctivas y 
Actividades de Clausura para SWMUs 

Stacin discutió la planificación de implementación de acciones correctivas y documentos para 
revisión pública en el 2015 con los miembros de la RAB. Luis Velázquez preguntó sobre quién 
removió la vegetación en el vertedero. Él señaló que la remoción de vegetación ha causado charcos 
de agua de lluvia y preguntó cuándo se va a cubrir el vertedero. Stacin respondió que se ha iniciado 
la cubierta del vertedero y la tala de los árboles es necesaria para poder instalar la cubierta.  

Thuane preguntó al RAB cómo les gustaría ser informados cuando haya documentos disponibles 
para revisión pública. Stacin sugirió que en cada reunión de la RAB, la Marina le notifique al RAB 
sobre los próximos documentos para comentario y revisión pública. 

 
V. Actividades de Campo Actuales y Planificadas 

Stacin discutió el estatus de las actividades de campo en progreso que se están llevando a cabo en 
diferentes áreas de la antigua base. 
 AOC E (Piñeros) – muestreo de suelo para la Investigación de Facilidad RCRA (RFI) 
 AOC F, Sitio 520 – delineación de petróleo en el suelo 



 SWMU 3 – entrega/almacenamiento del material para la cubierta del vertedero y 
organización del sitio 

 SWMU 7/8 – muestreo de operaciones y mantenimiento  
 SWMUs 27, 28 y 29 – relleno y restauración del sitio 
 SWMU 55 – muestreo de operaciones y mantenimiento  
 SWMU 77/UXO 1 – remoción de suelo 
 En toda la Base – mantenimiento de letreros 

   
 

VI. Cierre  
 
Thuane indicó que la próxima reunión del RAB está programada tentativamente para el 4 de Febrero 
de 2015 y que el único tema será un taller de evaluación de riesgos. El volante informativo tendrá 
actualizaciones sobre las actividades programadas. La reunión finalizó a las 7:40 p.m.  
  



ANEJO 1 - Asistentes a la Reunión – 5 Noviembre de 2014 

 
  

Miembros de la Comunidad del RAB presentes Miembros de la Comunidad del RAB Ausentes 
Ramón D. Figueroa, Co-Director de la 
Comunidad 
Naida Dávila 
Rafael Montes 
Luis A. Velázquez Rivera 
Ismael Velázquez 
Agustín Velázquez 
 
 

Samuel Caraballo 
José Julio Díaz 
Jorge Fernández Porto 
William Lourido  
Lirio Márquez D’Acunti 
Debra McWhirter 
Ramón M. Ríos 
Michael Dalton 

Miembros Visitantes de la Comunidad 
Manuel José Martínez Alida Ruiz 
Pedro Tejada  
Santiago Oliver  
Emerito Flores  

Representantes de Agencias al RAB  

Thuane Fielding, Co-Directora  de la Marina Navy – Gerente de Cierre de la Base 

Stacin Martin Navy – Gerente de Proyecto de Remediación 

Doug Pocze  Agencia de Protección Ambiental, Región 2  

Wilmarie Rivera (ausente) 
Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) -   
Coordinador de Facilidades Federales 

Gloria M. Toro Agrait JCA – División de Permisos de Desperdicios Peligrosos 

Otros Representates de Agencias 

Malú Blázquez  Directora Ejecutiva Autoridad Local de Reúso (LRA, por 
sus siglas en inglés) 

Freddy de Jesús  LRA 

Personal de Apoyo  
Pedro Ruiz Marina 
Dan Waddill Marina 
Jamie Butler CH2M HILL, Inc. (Contratista de la Marina 
Carmen Mangual CH2M HILL, Inc. (Contratista de la Marina-facilitadora) 
Andrew Bogdanski CH2M HILL, Inc. (Contratista de la Marina) 
Tom Beisel CH2M HILL, Inc. (Contratista de la Marina) 



ANEJO 2 - Asistentes a la Visita del Sitio – 5 Noviembre de 2014 

 

Miembros de la Comunidad del RAB presentes 
Naida Dávila 
Ismael Velázquez 
Agustín Velázquez 

 

Miembros Visitantes de la Comunidad 
Douglas Meléndez Paul Martínez 
Maritza Torres César Meléndez 
Myrianel Martínez  
Raymond Hernández  

Representantes de Agencias al RAB  

Thuane Fielding, Co-Directora  de la Marina Navy – Gerente de Cierre de la Base 

Stacin Martin Navy – Gerente de Proyecto de Remediación 

Doug Pocze  Agencia de Protección Ambiental, Región 2  

Gloria M. Toro Agrait JCA – División de Permisos de Desperdicios Peligrosos 

Otros Representates de Agencias 

Malú Blázquez  Directora Ejecutiva Autoridad Local de Reúso (LRA, por 
sus siglas en inglés) 

Freddy de Jesús  LRA 
Carlos Vivoni LRA 
Ramón Lizardi LRA 

Personal de Apoyo  
Pedro Ruiz Marina 
Dan Waddill Marina 
Jamie Butler CH2M HILL, Inc. (Contratista de la Marina) 
Billy Chapstick CH2M HILL, Inc. (Contratista de la Marina) 
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